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ПРОГРАММА КУРСА 

Умное управление: Искусственный интеллект в проектном менеджменте 

24 часа 

 
 

1. Основы искусственного интеллекта 

− История и развитие ИИ 

− Основные понятия и термины 

− Типы ИИ 

− Машинное обучение и его виды 

− Нейронные сети и глубокое обучение 

− Алгоритмы и модели ИИ 

− Обработка больших данных (Big Data) 

− Области применения 

 

2. Применение ИИ в управлении портфелем проекта, анализе проектов и 

инициатив 

− Декомпозиция стратегических целей и показателей, формирование гипотез 

продуктов проекта, бизнес-инициатив 

− Анализ и отбор инициатив 

− Анализ содержания портфеля, балансировка проектов, распределение приоритетов 

− Прогнозирование выполнение контрольных параметров проектов в портфеле 

− Формирование отчетов по портфелю и проектам 

 

3. Инициирование проекта 

− Подготовка с использованием ИИ черновиков проектной документации: устав 

проекта, бизнес-кейс (экономическое обоснование, ТЗ и т.д.) 

− Отбор и анализ проектов с использованием ИИ 

− Подбор методов управления проекта 

− Консультации и поддержка проектных команд 

 

4. Применение ИИ при планировании 

− Формирование оптимального расписания проекта, расчет резерва, распределение 

задач 

− Формирование оптимального бюджета проекта, расчет резервов 

− Идентификация, оценка и анализ рисков, разработка стратегий реагирования 

− Распределение и балансировка ресурсов проекта, с учётом множества факторов, 

включая загруженность сотрудников, сроки выполнения задач и приоритеты 

 

5. Использование ИИ при реализации проектов 

− Цифровой "администратор проекта" – подготовка протоколов, назначение пунктов 

протокола задач, напоминание, проверка выполнения пунктов протокола и 

выполнения задач 

− Помощь в сопровождении пользователей проекта, чат-боты 

− Помощь в поиске решений на возникающие проблемы проекта 
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− Управление изменениями: анализ изменения, планирование, прогнозирование 

последствий 

− Обучение участников команд 

− Выявление трендов проекта, прогнозирование хода реализации проекта 

− Замена ручного труда и выполнение рутинных операций, например, отбор и 

нормализация данных 

 

6. Применение ИИ при завершении проекта 

− Анализ данных проекта, выявление успешные стратегии и использование 

полученных закономерностей 

− Формирование базы извлечённых уроков 

− Контроль завершения контрактов 

− Аудит проекта перед закрытием 

− Формирование итоговой документации по проекту 

 

7. Применение ИИ в проектах создания информационных продуктов 

− Сбор технических требований и разработка прототипов 

− Помощь создании и оптимизации программного кода, отладка 

− Помощь в тестировании программного обеспечения 

− Помощь в балансировки ИТ инфраструктуры 

 

8. Практические кейсы и примеры 

− Примеры применения ИИ в проектах 

− Анализ кейсов 

− Обсуждение лучших практик и уроков 

 

9. Разработка стратегии использования ИИ 

− Формирование команд для работы с ИИ 

− Определение целей и ожидаемых результатов 

− Планирование поэтапного внедрения ИИ в проекты 

− Постоянное обучение и улучшение навыков персонала 


